

Fasi del perfezionamento

Fase 1 2023/2024

- Organizzazione del progetto
- Operazionalizzazione dei dati di routine
- Accertamenti sulla protezione dei dati
- Primo concetto per l'attuazione tecnica

Fase 2 2024/2025

- Pilotaggio dell'operazionalizzazione
- Preparazione dell'attuazione tecnica

Fase 3 2025/2026

- Pilotaggio dell'attuazione tecnica
- Valutazione dell'attuazione tecnica
- Decisione sulla procedura da seguire

- Mandato Comitato per la qualità Caduta e decubito: discussione, decisione, raccomandazione
- Collaborazione con la Scuola universitaria professionale di Berna e la w hoch 2 (logistica misurazione)
- Comunicazione regolare sullo stato dei lavori – sito dell'ANQ