

Phasen der Weiterentwicklung

Phase 1 2023/2024

- Projektorganisation
- Operationalisierung
Routinedaten
- Abklärungen Datenschutz
- erste Konzeption technische
Umsetzung

Phase 2 2024/2025

- Pilotierung
Operationalisierung
- Vorbereitung technische
Umsetzung

Phase 3 2025/2026

- Pilotierung technische
Umsetzung
- Evaluation technische
Umsetzung
- Entscheid weiteres Vorgehen

- Auftrag QA Sturz & Dekubitus: Diskussion – Entscheidung – Empfehlung
- Enge Zusammenarbeit mit Berner Fachhochschule BFH und w hoch 2 (Messlogistik)
- Regelmässige Kommunikation über Stand der Arbeiten – Webportal ANQ